Утверждаю
Директор МОУ ООШ № 48 г.Сочи
_____Т.В. Михайлова
«_____» _____ 2015г.

Дорожная карта

по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы основного общего образования при введении ФГОС в 5-ом классе в 2015\2016 учебном году

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственный
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС в 5-ом классе	Внесение изменений и дополнений в Устав МОУ ООШ № 48 г.Сочи	Май 2015г.	Михайлова Т.В.
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы МОУ ООШ № 48 г.Сочи для 5-го класса	Апрель 2015г.	Михайлова Т.В. Терзиян А.А.
	Утверждение основной образовательной программы МОУ ООШ № 48 г.Сочи для 5-го класса	Август 2015г.	Михайлова Т.В. Терзиян А.А.
	Обеспечение соответствия нормативной базы МОУ ООШ № 48 г.Сочи требованиям ФГОС в 5-м классе	Июнь 2015 г.	Михайлова Т.В. Терзиян А.А.
	Приведение должностных инструкций работников МОУ ООШ № 48 г.Сочи , работающих в 5-ом классе	Июнь 2015г.	Михайлова Т.В. Терзиян А.А.

	в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками		
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в 5-ом классе	Февраль 2015г.	Михайлова Т.В. Терзиян А.А.
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе 5-го класса в соответствии с ФГОС основного общего образования	Март 2015г.	Терзиян А.А. Ивахненко Н.Н. Руководители МО
	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры МОУ ООШ № 48 г.Сочи с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса в 5-ом классе (учебном кабинете)	Март 2015г.	Михайлова Т.В. Терзиян А.А.
	10. Разработка для 5-го класса: — образовательных программ; — учебного плана; — рабочих программ учебных предметов, курсов; — годового календарного учебного графика.	Апрель 2015г. Июль 2015 Июль 2015г. Август 2015г.	Терзиян А.А. Руководители МО

	— положения о внеурочной деятельности обучающихся; — положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы.	Апрель 2015г. Июнь 2015г.	
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС в 5-ом классе	Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП 5-го класса и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	Июнь 2015г.	Михайлова Т.В. Михалева В.А.
	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников в 5-го класса МОУ ООШ № 48 г.Сочи , в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Август 2015г.	Михайлова Т.В. Председатель ПК Спиридонова Е,П.
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками МОУ ООШ № 48 г.Сочи , работающими в 5-м классе	Август 2015г.	Михайлова Т.В.
III. Организационное обеспечение введения ФГОС в 5-ом классе	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса в 5-ом классе, организационных структур МОУ ООШ № 48 г.Сочи по подготовке и введению ФГОС в 5-ом классе	Май 2015	Михайлова Т.В. Терзиян А.А.

	Разработка модели организации образовательного процесса в 5-ом классе МОУ ООШ № 48 г.Сочи	Май 2015г.	Михайлова Т.В. Терзиян А.А.
	Разработка и реализация моделей взаимодействия 5-го класса МОУ ООШ № 48 г.Сочи и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности пятиклассников	Май-август 2015г.	Михайлова Т.В. Сафронова М.А.
	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся в 5-ом классах и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности в 5-м классе	Март-апрель 2015г.	Михайлова Т.В. Терзиян А.А.
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС в 5-ом классе	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС в 5-ом классе МОУ ООШ № 48 г.Сочи	Февраль 2015г.	Михайлова Т.В. Терзиян А.А.
	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МОУ ООШ № 48 г.Сочи в связи с введением ФГОС в 5-ом классе	Май 2015г.	Терзиян А.А.
V. Информационное обеспечение введения ФГОС в 5-ом классе	Размещение на сайте МОУ ООШ № 48 г.Сочи информационных материалов о введении ФГОС в 5-ом классе	Январь и далее ежемесячно	Папикян А.А.

	Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты в 5 - ом классе	Апрель и далее постоянно	Классные руководители 5-х классов
	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов в 5-ом классе МОУ ООШ № 48 г.Сочи и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы в 5-ом классе МОУ ООШ № 48 г.Сочи	До августа 2015г.	Администрация, классные руководители, Управляющий совет
	Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС в 5-ом классе МОУ ООШ № 48 г.Сочи	Январь и далее постоянно	Михайлова Т.В.
	Обеспечение публичной отчётности МОУ ООШ № 48 г.Сочи о ходе и результатах введения ФГОС в 5-ом классе	Постоянно	Михайлова Т.В.
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС в 5-ом классе	Анализ материально-технического обеспечения МОУ ООШ № 48 г.Сочи введения и реализации ФГОС в 5-ом классе	Апрель 2015г.	Михайлова Т.В. Михалева В.А.
	Обеспечение соответствия материально-технической базы МОУ ООШ № 48 г.Сочи требованиям ФГОС в 5-ом классе	Август 2015г.	Михайлова Т.В. Михалева В.А.
	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС в 5-ом классе	Август 2015г.	Михайлова Т.В. Михалева В.А.

	- мебель - оборудование		
	Обеспечение соответствия условий реализации ООП 5-ом классе противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МОУ ООШ № 48 г.Сочи	Постоянно	Михалева В.А.
	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС в 5-ом классе	По отдельному плану	Терзиян А.А.
	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра МОУ ООШ № 48 г.Сочи печатными и электронными образовательными ресурсами для 5-го класса	Август 2015г.	Ивахненко Н.Н.
	Наличие доступа МОУ ООШ № 48 г.Сочи к электронным образовательным ресурсам (ЭОР).	Постоянно	Папикян А.А.
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса в 5-ом классе к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно	Папикян А.А.