

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
детский сад комбинированного вида №125 г. Сочи



Утверждаю
Заведующий МДОБУ №125
С.Ф.Казанцева
09.01.2014 г.

ПЛАН
действий по обеспечению введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
(Дорожная карта)

	Содержание	Сроки ответственные
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО		
1	Разработка и утверждение плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО (творческая группа)	до 20.01.2014 заместитель заведующей МДОБУ №125
2	Сообщение на установочном педагогическом совете на тему: «Нормативно-правовое обеспечение деятельности МДОБУ №125 в рамках ФГОС»	03.02.2014 Заведующая МДОБУ №125
3	Консультация для педагогов «Что такое ФГОС дошкольного образования» (методические часы. Круглые столы индивидуальная работа) Консультация «ФГОС Общие положения»	2013-2014 учебный год заместитель заведующей МДОБУ №125
4	Консультация «ФГОС Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного образования» <u>Требования к разделам основной образовательной программы</u> Целевой раздел основной образовательной программы	январь 2014 заместитель заведующей МДОБУ №125
6	Консультация «ФГОС Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного образования» <u>Требования к разделам основной образовательной программы</u> Содержание части программы формируемой	февраль 2014 заместитель заведующей МДОБУ №125

	<p>участниками образовательных отношений</p> <p>Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС</p>	
7	<p>Консультация «ФГОС Требования к основной структуре основной образовательной программы дошкольного образования»</p> <p><i>Требования к разделам основной образовательной программы</i></p> <p><i>Содержание коррекционной работы</i></p> <p><i>Организационный раздел основной образовательной программы</i></p> <p>Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС</p>	<p>март 2014</p> <p>заместитель заведующей МДОБУ №125</p>
8	<p>Консультация «ФГОС Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования»</p> <p><i>Требования к психолого – педагогическим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования</i></p> <p><i>Требования к развивающей предметно – пространственной среде</i></p>	<p>март 2014</p> <p>заведующий ДОУ</p>
9	<p>Консультация «ФГОС Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования»</p> <p><i>Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования</i></p> <p><i>Требования к материально – техническим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования</i></p> <p><i>Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования</i></p>	<p>апрель 2014</p> <p>с заместитель заведующей МДОБУ №125</p>
10	<p>Консультация «ФГОС Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования»</p>	<p>апрель 2014</p> <p>заместитель заведующей МДОБУ №125</p>
11	<p>Определение дорожной карты (плана работы) по внедрению ФГОС в систему работы ДОУ на 2014</p>	<p>май 2014</p> <p>заведующий</p>

	– 2015 год	<i>ДОУ заместитель заведующей МДОБУ №125</i>
12	Оформление пакета документов по внедрению ФГОС в систему работы ДОУ на 2014 – 2015 год	<i>май 2014 заведующий ДОУ</i>
13	Рассмотрение на итоговом педагогическом совете Положения о создании рабочей группы и выбор членов рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС	<i>май 2014 старший воспитатель</i>
14	Подведение итогов работы дорожной карты и выявление результативности изучения ФГОС в ходе педагогического пробега на итоговом педсовете	<i>Июнь-август 2014 старший воспитатель</i>
	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	<i>Август 2014 Педагогический коллектив</i>
	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг	<i>В течение всего периода</i>
	Мониторинг введения ФГОС	<i>В течение всего периода</i>
	Организация отчетности по введению ФГОС	<i>В течение всего периода</i>
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС		
	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	<i>В течение всего периода</i>
	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	<i>В течение всего периода</i>

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС		
	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса.	<i>В течение всего периода заведующий ДОУ</i>
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	<i>В течение всего периода заведующий ДОУ, заместитель заведующей МДОБУ №125</i>
	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	<i>В течение всего периода заместитель заведующей МДОБУ №125</i>
	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	<i>В течение всего периода заместитель заведующей МДОБУ №125</i>
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	<i>В течение всего периода заместитель заведующей МДОБУ №125</i>
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС		
	Размещение и обновление на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	<i>Май 2014 заместитель заведующей МДОБУ №125</i>
	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	